
設計監理契約時 基本設計完了時 実施設計完了時 実施設計完了時

基本設計図書

・現況敷地簡易調査
・簡易法規チェック
・敷地アドバイス
・建築予算相談
・設計要望相談

・現況敷地詳細調査
・法規詳細チェック
・地盤調査
・建築コストマネジメント
・基本プラン作成
・内外装仕上げ、電気、給排水設備等
  の大まかな仕様の決定

・詳細図面作成
．構造設計
・設備設計
・内外装最終仕様の決定
・最終プランの決定
・建築基準法関係部署との協議
・建築確認申請
・建設会社数社による見積
・コスト調整

・施工状況の確認
・構造施工状況チェック
・設備施工状況チェック
・仕様材料等のチェック
・図面との整合性チェック
・進行状況のチェック
・変更等のコスト調整
・不具合等の対策検討修正指示
・施主様への定期報告

・基準法等の中間手続き
・施主様との最終仕上げの確認
・未確定部分の調整
・施工スケジュール監理

・最終仕上がりチェック
・最終不具合等の対策修正指示
・引き渡しのための準備
・基準法等の最終手続き

オプション
・家具カーテンなどのセレクト
・不動産登記等の手続き（１０万～）

・不具合の確認
・不具合等の対策修正指示

・引き続き不具合
　　　　　　随時フォロー

打ち合わせ図書資料等

コストコントロール

現場監理

構造設計

設備設計

その他

支払い

実施設計図書 現場報告書 中間検査済書 完了検査済書打ち合わせ図書資料等契約書

設計監理の流れ

２週間に一回程度 ２週間に一回程度２週間に一回程度 月に一回程度1～3回程度

地質調査

基本設計２～３ヶ月 実施設計２～３ヶ月無料事前相談 ご入居後現場監理６～７ヶ月

20％ 別途
10～30万 30％ 30％ 20％

打ち合わせ

提出書類

価格調整 合見積開始

地鎮祭

宅造申請 確認申請

構造現場検査 構造現場検査 構造現場検査

設備現場検査 設備完了検査

構造完了検査

現場会議１回／週 棟上げ式 中間検査
社内検査
完了検査

変更による増減調整 変更による増減調整

概算見積書提出 本見積書提出

現場の進行
擁壁工事 基礎工事 建て方 本体工事 内装工事

一年検査

一年検査

一年検査

一年検査

設計監理契約 工事請負契約
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